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Inserire titolo
Luogo, Data

Riqualificazione del  
quartiere ERP 
Lorenteggio (Milano)
e ambiti ERP di 
Bollate
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QUARTIERE LORENTEGGIO: la scelta dell’area di intervento
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Aggiornamento cronologia procedimenti

Approvazione del Masterplan per la riqualificazione del Quartiere Lorenteggio 22/12/2015

Approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 406/2016 relativa all’Accordo di 
Programma

10/03/2016

Sottoscrizione  dell’Accordo di Programma  tra Regione Lombardia, Comune di Milano 
e ALER

03/05/2016

Definizione da parte della ‘task force’ del programma di mobilità degli inquilini 12/05/2016

Sottoscrizione della delega PON  da parte del Ministero per la Coesione Territoriale e il
Comune di Milano

25/05/2016

Approvazione, tramite Delibera di Giunta Comunale n. 1077/2016, della delega POR tra  
Regione Lombardia e Comune di Milano

27/05/2016

Incontro Collegio di Vigilanza (Regione Lombardia/Comune di Milano/ALER) 13/9/2016
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LE RISORSE – gestione Comune di Milano
FONDI POR FESR (totale 52.7 M) di cui gestiti dal Comune di Milano: €

promozione dell’eco‐efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche

5.0 M

riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica 1.5M

avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente utili e sostegno ad imprese 
sociali

1.2M

TOT. 7.7M

FONDI POR FSE  €

Sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a 
strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro‐credito e strumenti  rimborsabili 
eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività

1.0 M

Servizio di accompagnamento ai residenti (laboratorio sociale) 0.95M

TOT. 1.95M

FONDI PON €

‐ Spazi per imprese innovazione sociale
‐ Progetti sperimentali residenzialità                                                                                          TOT. 5.0M

FONDI BILANCIO COMUNE DI MILANO €

Spazi pubblici: nuova biblioteca, riqualificazione biblioteca esistente, verde attrezzato, viabilità, 
restyling mercato coperto etc.                                                                                                TOT. 20.0M

TOT. 34,65M
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1. INTERVENIRE SUL PATRIMONIO ERP 
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1. INTERVENIRE SUL PATRIMONIO ERP 





Azione 
AP 

Azione 
POR 

Criteri di ammissibilità 
specifici 

Criteri di valutazione  Criteri di premialità 

9.4.1  Azione 
V.9.b.1.1 

 Edifici esistenti destinati 
all’edilizia residenziale 
pubblica 

 Interventi edilizi in edifici 
destinati all’ edilizia 
residenziale pubblica di 
tipologia superiore alla 
manutenzione (ordinaria o 
straordinaria)  

 Coerenza con le norme in 
materia di consumo di 
suolo  

 Coerenza con strategia 
integrata di sviluppo 
urbano 

 Fattibilità e sostenibilità economico –finanziaria 
dell'intervento:  
‐ sostenibilità ed economicità /congruenza dei 
costi/efficienza dell'intervento in relazione ai 
costi,  

‐ capacità di governance dell'intervento 
(gestione della mobilità degli inquilini e dei 
proprietari);  

 Qualità della proposta progettuale:  
‐ qualità della riqualificazione degli immobili 
(capacità di incidere su realtà di forte degrado 
edilizio e scarsa coesione interna degli edifici) 

‐ sostenibilità ambientale 

‐ riqualificazione /recupero in chiave sociale 
(incremento della disponibilità di alloggi e 
servizi abitativi per categorie con fragilità 
sociali, miglioramento della permeabilità del 
quartiere con il tessuto cittadino circostante, 
innovatività del modello di abitare)  

 

 Sinergia con le azioni finanziate 
attraverso il POR FSE e il PON Città 
Metropolitane e risorse nazionali 
/regionali 

 

CRITERI DI SELEZIONE



CRONOPROGRAMMA



Lorenteggio 181
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Immagini aeree: stato di fatto Immagini aeree: progetto
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Via Segneri angolo Via Lorenteggio 
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testata d’angolo via Segneri‐Lorenteggio
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Via Lorenteggio
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Via Segneri
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Via Lorenteggio
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Opere pubbliche in capo al Comune di Milano

PRIMI INTERVENTI 
• Riqualificazione di via Giambellino (Largo Gelsomini/Piazza Tirana)
• Bonifica area libera dietro la Parrocchia San Curato d’Ars

INTERVENTI SUCCESSIVI (CON INFORMAZIONE/CONSULTAZIONE/PARTECIPAZIONE 
DEL TERRITORIO)

• Restyling esterno del mercato comunale
• Riqualificazione a verde attrezzato dell’area bonificata
• Costruzione della nuova biblioteca polifunzionale
• Trasformazione funzionale biblioteca esistente/ demolizione «casetta verde»
• Riqualificazione del verde pubblico della “piattaforma di via Odazio” 
• Riqualificazione di via Segneri e delle vie interne a traffico locale
• Efficientamento energetico della scuola di via Narcisi
• Riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica

TOT.  Fondo bilancio Comune di Milano: 20ML/€ + costo bonifica 
Fondi POR FESR 6,5ML/€
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